

**Cronograma de actividades del estudiante durante su servicio social en el programa de producción de audiolibros escolares para el semestre 2009-1**

| <b>Fechas (del 2008 y 2009)</b> | <b>Tareas a realizar</b>  | <b>No. aprox. de sesiones</b> | <b>Horas invertidas</b> |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| 01 de octubre                   | Envío de propuestas de proyecto para audiolibro, investigación bibliográfica, instalación de software y experimentación.  | 5                             | 20                      |
| 08 de octubre                   | Dos sesiones presenciales únicas de capacitación.<br>De 11 a 15 y de 17 a 20 Hr.  | 2 ¼                           | 9                       |
| 09 de octubre                   | Prácticas de capacitación a distancia de locución, grabación, edición y etiquetamiento ID3v2.<br>Retroalimentación por correo electrónico y a través de un foro de discusión.                               | 10                            | 40                      |
| 03 de noviembre                 | Grabación de un libro completo. Trabajo en casa con apoyo técnico en el foro de discusión.  | 80                            | 320                     |
| 09 de febrero                   | Revisión completa del proyecto de otro(a) compañero(a) para controlar su calidad.<br>Redacción de un dictamen para corregir los defectos y mejorarlo.   | 10                            | 40                      |
| 09 de marzo                     | Implementación de las correcciones que se hayan indicado en el dictamen.<br>Formación de una versión para divulgación y de una versión crítica.<br>Etiquetamiento definitivo (ID3v2) de todos los archivos. | 15                            | 60                      |
| 7 de abril                      | Quemado de las dos versiones en un disco. Entrega de los discos.  | 4                             | 14                      |
| 6 meses 1 semana                | Tiempo total invertido  | 125 ¼                         | 501                     |